

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณกองทุนประกันวินาศภัย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)

แผนงานโครงการ	น้ำหนัก (%)	แผนงาน/โครงการ		งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ม.ค.-มี.ค. 66)
		ใหม่	ต่อเนื่อง			
ยุทธศาสตร์ที่ 1: เร่งรัดชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยและคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบประกันวินาศภัย						
1. การเร่งชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณีกองทุนประกันวินาศภัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี	7	/		0.00	งานคุ้มครองสิทธิ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2. การเร่งชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณีดำเนินการต่อจากกรมบังคับคดี	6	/		0.00	งานคุ้มครองสิทธิ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3. แผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้ทำประกันภัย และประชาชน	5		/	0.00	งานกฎหมาย และงานกลยุทธ์	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4. การจัดทำคู่มือปฏิบัติการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน กรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาต และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรที่รับผิดชอบงาน	5	/		0.00	งานคุ้มครองสิทธิ	อยู่ระหว่างดำเนินงานคาดว่า จะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน 2566
5. การเสนอขอปรับอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพคล่องและรองรับความเสี่ยงภาระหนี้ของกองทุนและมูลค่าของธุรกิจประกันวินาศภัย	5	/		0.00	งานกฎหมาย และงานการเงิน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6. โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัยประจำปี	7	/		2,950,000.00	งานสื่อสารองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
7. การประเมินสัมฤทธิ์ผลของกฎหมาย (พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนประกันวินาศภัย	5	/		0.00	งานกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณกองทุนประกันวินาศภัย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)

แผนงานโครงการ	น้ำหนัก (%)	แผนงาน/โครงการ		งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ม.ค.-มี.ค. 66)
		ใหม่	ต่อเนื่อง			
ยุทธศาสตร์ที่ 2: พัฒนาศักยภาพและบุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัย						
1. การดำเนินงานด้านการปรับปรุงแก้ไขระเบียบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย	5	/		0.00	งานทรัพยากรบุคคล และงานกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเร่งปฏิบัติงานด้านชำระบัญชี	5	/		22,538,000.00	งานทรัพยากรบุคคล และงานคุ้มครองสิทธิ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัยประจำปี	5	/		1,110,000.00	งานทรัพยากรบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
4. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	5	/		0.00	งานทรัพยากรบุคคล	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3: ขับเคลื่อนกองทุนประกันวินาศภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล						
1. โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิเพื่อเร่งกระบวนการยืนยันสิทธิและการจ่ายเงิน	7	/		300,000.00	งานสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
2. โครงการศึกษาการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิเพื่อช่วยในการพิจารณาค่าทวงหนี้อัตโนมัติ	5	/		0.00	งานสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
3. โครงการพัฒนาเว็บไซต์กองทุนประกันวินาศภัย	5	/		250,000.00	งานสารสนเทศ	ดำเนินการสำเร็จแล้ว

รายงานการดำเนินงานและการใช้งบประมาณกองทุนประกันวินาศภัย ประจำปี 2566 ไตรมาสที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2566)

แผนงานโครงการ	น้ำหนัก (%)	แผนงาน/โครงการ		งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ความก้าวหน้าในการดำเนินการ (ม.ค.-มี.ค. 66)
		ใหม่	ต่อเนื่อง			
4. โครงการพัฒนาระบบงบประมาณเพื่อช่วยให้การบริหารเงินเป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็ว	7	/		500,000.00	งานสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
5. โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและเครือข่ายระบบสารสนเทศ	6	/		1,500,000.00	งานสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
6. จัดทำหลักเกณฑ์มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนประกันวินาศภัย	5	/		0.00	งานสารสนเทศ และงานกฎหมาย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4: เสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน (Ecosystem) ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ						
1. โครงการสร้างความสัมพันธ์และเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย	5	/		300,000.00	งานสื่อสารองค์กร	อยู่ระหว่างดำเนินงาน
รวม	100			29,448,000.00		