

แผนปฏิบัติการกองทุนประกันวินาศภัย ประจำปีบัญชี 2567

ชื่อแผนงาน/โครงการ	น้ำหนัก (%)	น้ำหนักในแต่ละขั้นตอน	สำเร็จตามระดับขั้นตอนของแผนงาน/โครงการ					ผลการดำเนินงาน	จำนวนงบประมาณ (บาท)	
			1	2	3	4	5		ทั้งหมด	คงเหลือ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เร่งรัดชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยและคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบประกันวินาศภัย										
1. โครงการพิจารณาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณีกองทุนประกันวินาศภัยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี	8	1.67						6.4	0.00	0.00
2. แผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัย ผู้ทำประกันภัย และประชาชน	6	2						2	0.00	0.00
3. โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัยประจำปี	8	1.67						1.6	5,010,000.00	4,750,502.74
4. การประเมินสัมฤทธิ์ผลของกฎหมาย (พรบ.ประกันวินาศภัย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนประกันวินาศภัย	6	2						6	0.00	0.00
5. โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน	7	1.4						1.4	0.00	0.00
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาศักยภาพและบุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัย										
1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัยประจำปี 2567	7	1.4						1.4	1,164,000.00	1,138,000.00
2. การดำเนินงานด้านการปรับปรุงแก้ไขระเบียบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย	6	1.2						6	0.00	0.00
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของกองทุน	5	1.67						1.67	0.00	0.00
4. โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อเร่งปฏิบัติงานด้านชำระบัญชี ประจำปี 2567	5	1						5	21,005,000.00	16,242,682.90
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ขับเคลื่อนกองทุนประกันวินาศภัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล										
1. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบคุ้มครองสิทธิกับภาครัฐ	7	1.4						1.4	350,000.00	350,000.00
2. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์	7	1.4						5.6	400,000.00	103,800.00
3. โครงการพัฒนาระบบงานกฎหมายและคดี	7	1.4						1.4	500,000.00	500,000.00
4. ทบทวนมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนฯ	7	2.3						2.33	0.00	0.00
5. โครงการปรับปรุงระบบ LINE @GIFSMART เพื่อรองรับสิทธิเจ้าของข้อมูล	7	1.4						1.4	1,391,000.00	1,391,000.00
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน (Ecosystem) ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ										
1. โครงการเชื่อมต่อข้อมูล insurance bureau สำนักงาน คปภ.	7	1.4						4.2	0.00	0.00
รวม	100							47.80	29,820,000.00	24,475,985.64

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ กปว. ประจำปี 2567 ไตรมาส 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดชำระหนี้ให้เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยและคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อระบบประกันวินาศภัย

1. การพิจารณาชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย กรณี กองทุนประกันวินาศภัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี											
ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567)											
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 8										งบประมาณ (บาท)	
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ - สามารถดำเนินการพิจารณาค่าทวงหนี้ตามหลักเกณฑ์ของกองทุนฯ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณารับรองหนี้ รวม 5 บริษัท โดย 1) ดำเนินการพิจารณาค่าทวงหนี้ จำนวน 3,000 ค่าทวงหนี้/เดือน 2) ดำเนินการพิจารณาค่าทวงหนี้ จำนวน 3,500 ค่าทวงหนี้/เดือน 3) ดำเนินการพิจารณาค่าทวงหนี้ จำนวน 4,000 ค่าทวงหนี้/เดือน 4) ดำเนินการพิจารณาค่าทวงหนี้ จำนวน 4,500 ค่าทวงหนี้/เดือน ✓ 5) ดำเนินการพิจารณาค่าทวงหนี้ จำนวน 5,000 ค่าทวงหนี้/เดือน										ทั้งหมด	คงเหลือ
										ไม่มีงบดำเนินการ	
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน					
ดำเนินการพิจารณาค่าทวงหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ 1. บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย 2. บมจ.เอเชียประกันภัย 1950 3. บมจ.เดอะ วัน ประกันภัย 4. บมจ.ไทยประกันภัย 5. บมจ.อาคเนย์ประกันภัย	เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการของกองทุนฯ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คำขอรับชำระหนี้ของ กปว. ในแต่ละเดือน รวมจำนวน 14,830 ดังนี้ 1. เดือนมกราคม 2567 จำนวน 4,996 คำขอ 2. เดือนกุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 5,005 คำขอ 3. เดือนมีนาคม 2567 จำนวน 4,829 คำขอ	1. ค่าทวงหนี้ จำนวน 14,830 คำขอ ได้เข้าสู่กระบวนการเสนอขออนุมัติจ่ายเงินจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กปว. 2. กปว. สามารถดำเนินการส่งหนังสือยืนยันสิทธิยังเจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร กปว. เพื่อดำเนินการจ่ายเงินหลังจากที่เจ้าหนี้ผู้เอาประกันภัยยืนยันสิทธิกลับมายัง กปว. หากไม่มีข้อโต้แย้ง	สำเร็จตามระดับขั้นตอน ระดับ 4 โดยไม่ครบถ้วนหรือมีความขัดแย้งของเอกสาร 1. เจ้าหนี้ที่นำส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนหรือมีความขัดแย้งของเอกสาร 2. เจ้าหนี้ที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหนี้ได้เนื่องจากเจ้าหนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และเบอร์ติดต่อ	1. ดำเนินการตีกลับในระบบคุ้มครองสิทธิเจ้าหนี้ฯ เพื่อขอเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม 2. ดำเนินการจัดทำหนังสือ เพื่อให้เจ้าหนี้นำส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม	6.4						

2. แผนเตรียมความพร้อมด้านการเงินเพื่อชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม – 31 ตุลาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 6										งบประมาณ (บาท)	
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ระดับ										ทั้งหมด	คงเหลือ
1) กองทุนประกันวินาศภัย มีแนวทางการศึกษาด้านการประนอมหนี้ ✓ 2) เสนอแนวทางการประนอมหนี้ต่อผู้จัดการกองทุนฯ และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการจัดหาแหล่งเงินทุนของกองทุนประกันวินาศภัยพิจารณาเห็นชอบ 3) กองทุนฯ เสนอโครงการประนอมหนี้ของเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เพื่อพิจารณา										ไม่มีงบดำเนินการ	
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน					
มีการศึกษาข้อกฎหมาย แนวทางการดำเนินงานและความเป็นไปได้ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กปว. ในการประนอมหนี้ โดยมีประเด็นพิจารณา ดังนี้ 1. ผู้ชำระบัญชีมีอำนาจในการขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ได้หรือไม่ 2. กปว. ในฐานะส่วนตัว มีอำนาจขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย ได้หรือไม่	จากการศึกษาข้อกฎหมายและกรอบในการดำเนินงานต่างๆ ส่งผลให้ กปว. สามารถรวบรวมข้อจำกัดและความเป็นไปได้ของการขอประนอมหนี้ เพื่อดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป	ทราบถึงข้อกฎหมาย ข้อจำกัดและอำนาจการขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับการชำระหนี้ที่เกิดจากการเอาประกันภัย เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์และแนวทางในการดำเนินงานของ กปว.	สำเร็จตามระดับขั้นตอนระดับ 1 โดยมีการศึกษาข้อกฎหมายด้านการประนอมหนี้เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย	จากสถานการณ์ในปัจจุบัน กปว. มีปริมาณค่าขอรับชำระหนี้จำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นถึงความสามารถในการชำระหนี้ของ กปว. และกระบวนการประนอมหนี้ตามสัญญาประกันภัย เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อวิเคราะห์ให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยมากที่สุด ซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์กระแสเงินสดของ กปว. ในเวลานี้	คณะทำงานจะดำเนินการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ อันเกี่ยวกับกระบวนการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางการเร่งรัดชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กปว.	2					

3. โครงการประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัยประจำปี

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 8										งบประมาณ (บาท)			
โครงการประชาสัมพันธ์ของกองทุนประกันวินาศภัย ประจำปี 2567 มีการดำเนินงานทั้งสิ้น 3 โครงการย่อย ผ่านการดำเนินงานและเกณฑ์การวัดในแต่ละโครงการ ดังนี้										ทั้งหมด	คงเหลือ		
โครงการ				ดัชนีชี้วัด									
1. โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ				มีการจัดโครงการ 10 ครั้ง/ปี และมีผลความพึงพอใจ รับรู้ข้อมูลและบทบาทหน้าที่ของกองทุนฯ ร้อยละ 90								5,010,000.00	4,750,502.74
2. ผลิตสื่อสาธารณะความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ				ดำเนินการจัดทำโครงการผลิตสื่อสาธารณะความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ ตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้									
3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างความสัมพันธ์อันดี				จัดทำโครงการ กิจกรรมหรือร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 7 ครั้ง/ปี									
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน		
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด		ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน		ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน		ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย		ปัญหา/อุปสรรค		ข้อเสนอแนะ			
1. โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ											1.6		
กองทุนประกันวินาศภัย ได้ดำเนินการตามแผนงาน ในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการบรรยายถึงบทบาท ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย เป็นจำนวน 2 ครั้ง ของพื้นที่ 4 ภาค ทั่วประเทศ		ไตรมาสที่ 1 กองทุนประกันวินาศภัยได้จัดโครงการ/กิจกรรมบรรยายทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง โดยแบ่งเป็น 2 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคกลาง จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่ 1. เข้าร่วมออกคูหา นิทรรศการในการจัดอบรม ความรู้ให้แก่อาสาสมัครประกันภัย ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567		จากการดำเนินงานจัดโครงการ/กิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง ส่งผลให้มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และมีช่องทางการติดต่อ จำนวน 7 ช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกเข้าถึงของประชาชน ได้แก่ 1. Facebook 2. Website 3. Telephone 4. E-Mail 5. Chatbot 6. Line OA 7. บูธกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ		สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายได้ดังนี้ - มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นในวงกว้าง - กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากกองทุนประกันวินาศภัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไปให้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ได้		1. สถานที่จัดงานไม่เอื้ออำนวยในการจัดกิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับ กปว. ได้ อย่างเต็มที่ เนื่องจากเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย 2. กลุ่มเป้าหมาย บางกลุ่มอาจไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ กปว. กำหนดไว้ จึงทำให้บางสถานที่ ไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ กปว.		กปว. มีการจัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนดไว้ โดยการประสานงานกับภาคีเครือข่ายเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องต่างๆ เช่น สถานที่ และผู้เข้าร่วมงาน			

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ						ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
	<p>ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ</p> <p>จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่</p> <p>1. โครงการบรรยายความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนฯ ปี 2 ให้แก่ตัวแทน – นายหน้าประกันภัย และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาประกันภัย ประจำปี 2567 จังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2567</p>					
2. ผลิตสื่อสาระความรู้เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทุนฯ						
<p>กองทุนประกันวินาศภัย ได้ดำเนินการตามแผนงาน ในการจัดจ้างผลิตสื่อเพื่อลงในช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับกองทุนประกันวินาศภัย ให้กับประชาชนได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย</p>	<p>1. กปว. ดำเนินการลงข้อความหรือภาพเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่กองทุนประกันวินาศภัย ในวารสารเสนาารักษ์ เหล่าแพทย์ เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก 3 กุมภาพันธ์ 2567</p> <p>2. กปว. ดำเนินการจัดจ้างทำอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัย (Roll up)</p>	<p>- จากการดำเนินงานในการลงข้อความหรือภาพเพื่อประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่กองทุนประกันวินาศภัยในวารสารเสนาารักษ์เหล่าแพทย์ ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับวารสารฉบับนี้ เช่น บุคลากรในหน่วยงาน หรือประชาชนที่มาติดต่อกับหน่วยงาน ได้รู้จักกองทุนประกันวินาศภัยมากยิ่งขึ้น</p> <p>- จากการดำเนินการจัดจ้างทำอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์กองทุนประกันวินาศภัย (Roll up) เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในสถานที่</p>	<p>สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายได้ดังนี้</p> <p>- มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นในวงกว้าง</p> <p>- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นหลายๆ ช่องทาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์</p>	<p>- สถานที่ในการจัดวางมีข้อจำกัดและเป็นหน่วยงานที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักมากนัก จึงยังไม่เอื้ออำนวยต่อการวางวารสารให้กับคนในหน่วยงานนั้นอ่าน</p> <p>- กลุ่มเป้าหมายบางกลุ่มอาจไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ กปว. กำหนดไว้ จึงทำให้บางสถานที่ ไม่ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของ กปว.</p>	<p>กปว. อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการผลิตสื่อขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ตัวชี้วัดกำหนดไว้</p>	

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ						ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
		ต่างๆ เช่น การออกบูธ การบรรยายในสถานที่ต่างๆ ที่มีข้อจำกัด ส่งผลให้ผู้เข้าร่วมงานหรือโครงการ สามารถเห็นจาก Roll up ได้อย่างชัดเจน และได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ และภารกิจของกิจกรรมเบื้องต้น รวมถึงช่องทางในการติดต่อกองทุนประกันวินาศภัย				
3. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการสร้างความสัมพันธ์อันดี						
กองทุนประกันวินาศภัย ได้ดำเนินการตามแผนงาน ในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย โดยการบรรยายถึงบทบาท ภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย และร่วมหารือกับบุคลากรสำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศและในส่วนของสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาค	<p>1. จัดโครงการ "กองทุนประกันวินาศภัยร่วมหารือ บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 2 (นครสวรรค์) และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ประจำปี 2567" จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2567</p> <p>2. โครงการให้คำปรึกษาและความรู้เกี่ยวกับกองทุนประกันวินาศภัยแก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี) และบุคลากรสำนักงาน คปภ. จังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิงรุก</p>	<p>- จากการดำเนินงานในการจัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นสื่อกลางและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาต ประจำปี 2567" จ.นครสวรรค์ ส่งผลให้บุคลากรสำนักงาน คปภ. ที่เข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกัน</p>	<p>สามารถดำเนินงานตามเป้าหมายได้ดังนี้</p> <p>- บุคลากรสำนักงาน คปภ. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจของกองทุนประกันวินาศภัย และสามารถเผยแพร่หรือปฏิบัติงานในการประชาสัมพันธ์แทนกองทุนประกันวินาศภัยได้</p> <p>- เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และภารกิจ</p>	<p>- ในบางช่วงเวลา บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภูมิภาคติดภารกิจงานจึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้</p>	<p>กปว. มีการจัดทำโครงการขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกองทุนประกันวินาศภัยได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนให้แก่บุคลากรสำนักงาน คปภ. ภาคภูมิ ที่มีการบรรจุใหม่ หรือการตอบคำถามหรือปัญหาแทนกองทุนประกันวินาศภัย ซึ่งในแต่ละจังหวัด จะมีบุคลากรสำนักงาน คปภ. ที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่ตลอดเวลา</p>	

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ						ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
	ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2567	วิสาหกิจเพิ่มมากขึ้นและสามารถตอบคำถามในกรณีเจ้าหน้าที่บริษัทประกันวิสาหกิจที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน	ของกองทุนประกันวิสาหกิจให้กับประชาชนที่เข้าร่วมในงานของสำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ หรือเข้ามาติดต่อสอบถามกับสำนักงาน คปภ. ทั่วประเทศ ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนประกันวิสาหกิจแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อ หรือเข้าร่วมงานกับสำนักงาน คปภ. ส่วนภูมิภาคได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน			

4. การประเมินสัมฤทธิ์ผลของกฎหมาย (พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทุนประกันวินาศภัย

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มีนาคม – 31 ตุลาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 6 **งบประมาณ (บาท)**

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ระดับ 1) ดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ที่ได้ให้ข้อสังเกตไว้ในปี 2566 2) มีผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ที่ได้ให้ข้อสังเกตไว้ในปี 2566 3) เพื่อให้มีการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้อง ✓	ทั้งหมด	คงเหลือ
ไม่มีงบดำเนินการ		

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
1. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 กองทุนประกันวินาศภัย ได้ดำเนินการเพื่อให้มีการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกัน วินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมีหนังสือกองทุนประกันวินาศภัย ที่ กปว.275/2566 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ เสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ สำนักงาน คปภ. ได้รับหนังสือดังกล่าวไว้แล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 2. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มีหนังสือ ที่ 2100/533 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การ	กองทุนประกันวินาศภัย ทราบถึงปัญหาหรือข้อจำกัดของการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย โดยกองทุนต้องดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบทางกฎหมาย Regulatory Impact Assessment : RIA เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนประกันวินาศภัย กรณีได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ชำระบัญชี เพื่อให้เกิดการจัดการหรือแก้ไขปัญหา	จากการดำเนินงานดังกล่าวทำให้การแก้ไข พรบ. ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงผลกระทบทางกฎหมาย เพื่อที่จะได้หาแนวทาง ในการแก้ไขข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ต่อไป	สำเร็จตามระดับขั้นตอนดำเนินงาน โดยได้ดำเนินการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงาน คปภ. แล้ว และทราบถึงความคืบหน้าเรื่องที่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานแก้ไข พรบ. สำเร็จลุล่วงต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกองทุนและสำนักงาน คปภ. ตามข้อสังเกตของคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย	1. ในปัจจุบัน กปว. ได้ปฏิบัติงานจำนวน 2 ภารกิจ คือ 1.1 ดำเนินการตามภารกิจหลักของ กปว. 1.2 ดำเนินการตามภารกิจ กปว. ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย จึงอาจส่งผลให้ไม่มีระยะเวลาเพียงพอต่อการศึกษา 2. เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีปริมาณงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นจำนวนมาก จึงมีระยะเวลาในการศึกษา หาข้อมูลค่อนข้างน้อย ทำให้ไม่มีเวลาเพียงพอในการศึกษากฎหมายต่างประเทศเท่าที่ควร 3. กองทุนไม่มีบุคลากรเพียงพอ และไม่มีศักยภาพพอที่จะจัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมาย Regulatory Impact	-	6

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ						ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่ง ผลการพิจารณาจากหนังสือ ดังกล่าว สรุปได้ว่า ให้กองทุน ประกันวินาศภัย ดำเนิน การศึกษาเพิ่มและวิเคราะห์ ผลกระทบทางกฎหมาย Regulatory Impact Assessment : RIA				Assessment : RIA ได้เอง ในขณะที่ ที่หน่วยงานมีภารกิจจำนวนมาก 4. ต้องอาศัยความร่วมมือจาก หน่วยงานกำกับ ในการผลักดัน ข้อเสนอต่อ ครม.		

5. โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 7										งบประมาณ (บาท)	
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ 1) มีผลจากการทดสอบความรู้หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 60/ครั้ง ✓ 2) มีผลจากการทดสอบความรู้หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 65/ครั้ง 3) มีผลจากการทดสอบความรู้หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 70/ครั้ง 4) มีผลจากการทดสอบความรู้หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 75/ครั้ง 5) มีผลจากการทดสอบความรู้หลักสูตรมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ร้อยละ 80/ครั้ง										ทั้งหมด	คงเหลือ
										ไม่มีงบดำเนินการ	
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน					
ได้ดำเนินการจัดทำและขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน ครั้งที่ 1 และจัดจ้างบริการห้องประชุมเพื่อใช้ในโครงการ เสนอต่อผู้จัดการกองทุนฯ ซึ่งผู้จัดการกองทุนฯ เห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือที่ กปว.บ. 661 / 2567 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ จะดำเนินการจัดอบรม “โครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน” เพื่อมาบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัย เกี่ยวกับเงื่อนไขความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและภาคสมัครใจตลอดจนเทคนิค	ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1 ครั้ง	อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดอบรมให้แก่บุคลากร เพื่อเพิ่มความรู้และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปปรับใช้	สำเร็จตามระดับขั้นตอน ระดับ 1 โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดอบรม	ในปัจจุบัน กปว. ได้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ภารกิจ คือ 1. ดำเนินการตามภารกิจหลักของ กปว. 2. ดำเนินการตามภารกิจ กปว. ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย อาจส่งผลให้การอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของกองทุนฯ ไม่สามารถทำได้อย่างบ่อยครั้ง	-	1.4					

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ						ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
และข้อควรรู้ที่สำคัญ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ต่อการปฏิบัติงานด้านการพิจารณาจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องสัมมนา CC conference centre อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพและบุคลากรของ กปว.

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนประกันวินาศภัยประจำปี											
ระยะเวลาดำเนินการ (1 กุมภาพันธ์ – 30 กันยายน 2567)											
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 7										งบประมาณ (บาท)	
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ										ทั้งหมด	คงเหลือ
1) มีกิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่บุคลากรกองทุน จำนวน 5 หลักสูตร และมีผลทดสอบความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ✓ 2) มีกิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่บุคลากรกองทุน จำนวน 5 หลักสูตร และมีผลทดสอบความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 3) มีกิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่บุคลากรกองทุน จำนวน 5 หลักสูตร และมีผลทดสอบความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 4) มีกิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่บุคลากรกองทุน จำนวน 5 หลักสูตร และมีผลทดสอบความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 5) มีกิจกรรมการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะให้แก่บุคลากรกองทุน จำนวน 5 หลักสูตร และมีผลทดสอบความรู้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85										1,164,000.00	1,138,000.00
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน					
ดำเนินการจัดอบรม จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. โครงการอบรมความรู้ “ปฐมนิเทศ บุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย ที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2567” วันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องสัมมนา CC conference centre อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 2. โครงการอบรมความรู้ “การร่างระเบียบข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คำสั่ง ประกาศต่าง ๆ” วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องสัมมนา CC conference centre อาคารชินวัตร ทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	สามารถจัดหาหลักสูตรการอบรมให้แก่บุคลากรจำนวน 2 หลักสูตร	บุคลากร กปว. เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ การดำเนินงานของกองทุนฯ รวมถึงลักษณะและวิธีการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพเพิ่มทักษะการทำงาน และสามารถปรับระบบการทำงานให้สอดคล้องกับแต่ละส่วนงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกันโดยมีคะแนนความรู้ ความเข้าใจหลังจากฝึกอบรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	สำเร็จตามระดับขั้นตอน ระดับ 1 โดยบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ และมีคะแนนความรู้ความเข้าใจจากการฝึกอบรม ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 85	ในปัจจุบัน กปว. ได้ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ภารกิจคือ 1. ดำเนินการตามภารกิจหลักของกองทุนประกันวินาศภัย 2. ดำเนินการตามภารกิจ กปว. ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย อาจส่งผลให้การจัดอบรมของกองทุนฯ ไม่สามารถทำได้บ่อยครั้ง	งานทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการสรรหาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและจัดอบรมในระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น	1.4					

2. โครงการแผนการดำเนินงานด้านการปรับปรุงแก้ไขระเบียบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทันสมัย

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 6

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ

- 1) มีการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- 2) มีการวิเคราะห์แนวทางในการแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
- 3) มีการเสนอผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
- 4) มีการเสนอต่อคณะอนุกรรมการกฎหมายฯ หรือคณะกรรมการบริการกองทุนฯ เพื่อพิจารณา
- 5) มีการประกาศใช้บังคับ ✓

ทั้งหมด

คงเหลือ

ไม่มีงบดำเนินการ

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ได้ดำเนินการศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล พบว่าปัจจุบัน กปว. ไม่มีการออกบัตรประจำตัวให้แก่บุคลากร ทำให้บุคลากรพบเจออุปสรรคในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก และต้องใช้เอกสารคำสั่งแต่งตั้ง หนังสือสัญญาจ้าง แสดงต่อบุคคลภายนอก ว่าเป็นบุคลากรของกองทุนประกันวินาศภัยจริง</p> <p>2. ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวจากหน่วยงานต่าง ๆ</p> <p>3. ดำเนินการยกร่างระเบียบและกำหนดรูปแบบของบัตรประจำตัวผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างของกองทุนประกันวินาศภัย</p> <p>4. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ได้มีหนังสือกองทุนประกันวินาศภัยที่ กปว.บ. 212/2567 เรียน ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อขอความเห็นชอบในการบรรจุวาระการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายกองทุนประกัน</p>	<p>1. พบว่า กปว. ไม่มีระเบียบเกี่ยวกับบัตรประจำตัวผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุนประกันวินาศภัย ทำให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน</p> <p>2. กปว. ไม่สามารถออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติว่าด้วยบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 ได้ จึงต้องอาศัยอำนาจของคณะ</p>	<p>บุคลากรของ กปว. มีบัตรประจำตัวเพื่อใช้แสดงสถานะการปฏิบัติงานในกองทุนประกันวินาศภัย และเกิดความคล่องตัวในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่น ๆ และก่อให้เกิดขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำเร็จทุกระดับขั้นตอนของโครงการ</p>	<p>1. เนื่องจากมีเวลาศึกษาจำกัด จึงอาจส่งผลทำให้ไม่สามารถหารือเกี่ยวกับการยกร่างระเบียบได้บ่อยครั้ง</p> <p>2. เนื่องจากเป็นระเบียบที่กองทุนประกันวินาศภัยต้องยกร่างขึ้นใหม่ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ค้นคว้า และหาข้อมูลจากแหล่งอ้างอิงหลายแห่ง อีกทั้ง เจ้าหน้าที่</p>	-	6

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ						ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
<p>วิทยาศาสตร์ เพื่อพิจารณา (ร่าง) ระเบียบกองทุนประกัน วิทยาศาสตร์ ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้าง ของกองทุนประกันวิทยาศาสตร์ พ.ศ.</p> <p>5. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2567 ในการประชุม คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ ครั้งที่ 1/2567 ได้นำเสนอวาระ ที่ 3.1 (ร่าง) ระเบียบกองทุนประกันวิทยาศาสตร์ ว่าด้วยบัตร ประจำตัวผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างของกองทุนประกัน วิทยาศาสตร์ พ.ศ. โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>“เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบกองทุนประกันวิทยาศาสตร์ ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุน ประกันวิทยาศาสตร์ พ.ศ. โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการดำเนินการ แก้ไขเพิ่มเติมข้อความตามข้อสังเกตของคณะอนุกรรมการ กฎหมายฯ แล้วดำเนินการแจ้งเวียนรายงานการประชุม ให้คณะอนุกรรมการกฎหมายฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวิทยาศาสตร์ ต่อไป”</p> <p>6. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567 การประชุมคณะกรรมการ บริหารกองทุนประกันวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3/2567 ได้นำเสนอ วาระที่ 3.2 (ร่าง) ระเบียบกองทุนประกันวิทยาศาสตร์ ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้จัดการ พนักงาน และลูกจ้างของกองทุน ประกันวิทยาศาสตร์ พ.ศ. โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้</p> <p>“เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบกองทุนประกันวิทยาศาสตร์ ว่าด้วย บัตรประจำตัวผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุน ประกันวิทยาศาสตร์ พ.ศ. และอนุญาตให้ดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องเพื่อเสนอประธานกรรมการบริหารกองทุนประกัน วิทยาศาสตร์ลงนามในร่างระเบียบได้ โดยไม่ต้องรับรองรายงาน การประชุมระเบียบวาระนี้”</p>	<p>กรรมการบริหารกองทุน ประกันวิทยาศาสตร์</p> <p>3. ได้ความรู้จาก การศึกษาพระราชบัญญัติ ว่าด้วยบัตรประจำตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อนำมาใช้ในการจัดทำ ร่างระเบียบ</p>			<p>ผู้รับผิดชอบมีปริมาณ งาน ที่ต้องรับผิดชอบ เป็นจำนวนมาก จึงมี ระยะเวลาใน การศึกษา หาข้อมูล ค่อนข้างน้อย</p>		

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ						ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
<p>7. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 กองทุนประกันวินาศภัย ได้นำระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. 2567 เสนอร้องปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย เพื่อพิจารณาลงนามในร่างระเบียบแล้ว</p> <p>8. เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ ปฏิบัติหน้าที่แทนปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ได้ลงนามในระเบียบกองทุนประกันวินาศภัย ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้จัดการ พนักงานและลูกจ้างของกองทุนประกันวินาศภัย พ.ศ. 2567</p>						

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของกองทุน

ระยะเวลาดำเนินการ (1 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.

ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 5

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ระดับ

- 1) มีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการทำงานภายในกองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 1 ครั้ง ✓
- 2) มีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการทำงานภายในกองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 2 ครั้ง
- 3) มีการอบรมแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการทำงานภายในกองทุนประกันวินาศภัย จำนวน 3 ครั้ง

ทั้งหมด

คงเหลือ

ไม่มีงบดำเนินการ

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการจัด โครงการอบรมความรู้ “ปฐมนิเทศ บุคลากรกองทุนประกันวินาศภัย พี่สู่น้องพัฒนาองค์ความรู้ ในการปฏิบัติงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปี 2567” วันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องสัมมนา CC conference centre อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 9 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	1. บุคลากร กปว. ร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนการทำงาน ระหว่างส่วนงานของ กองทุนฯ 2. มีกิจกรรมที่มีสาระ เกี่ยวกับกระบวนการ ระบบ การทำงานของแต่ละสาย งาน ทั้งทางภารกิจ กปว. และภารกิจการชำระบัญชี	บุคลากร กปว. มีความรู้ความเข้าใจ หลากหลาย สามารถ ปฏิบัติงานทดแทน กันได้ในสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงแลกเปลี่ยน ความรู้ของบุคลากร ให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน	สำเร็จตามระดับ ขั้นตอน ระดับ 1 โดย โดยบุคลากรของ กปว. มีการแลกเปลี่ยน ความรู้ในการทำงาน จำนวน 1 ครั้ง	ในปัจจุบัน กปว. ได้ ปฏิบัติงาน จำนวน 2 ภารกิจ คือ 1. ดำเนินการตาม ภารกิจหลักของกปว. 2. ดำเนินการตาม ภารกิจกปว. ในกรณี บริษัทประกันวินาศ ภัยถูกเพิกถอน ใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจประกันวินาศภัย อาจส่งผลให้การ จัด โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง บุคลากรของกองทุน กองทุนฯ ไม่สามารถ ทำได้บ่อยครั้ง	งานทรัพยากร บุคคล จะ ดำเนินการจัด โครงการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่าง บุคลากรของกองทุน กองทุนฯ ใน รูปแบบ Morning Talk เพื่อให้ใช้ ระยะเวลาที่น้อย และมีความกระชับ	1.667

4. โครงการเร่งรัดการพิจารณาค่าทวงหนี้และการดำเนินงานชำระบัญชีประจำปี พ.ศ. 2567

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
------	------	-------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------

ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 5

งบประมาณ (บาท)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ

- 1) กระบวนการดำเนินงานชำระบัญชีถูกผลักดัน โดนมีผลการดำเนินงานพิจารณาค่าทวงหนี้ เป็นจำนวน 2,500 ค่าทวงหนี้/เดือน และมีผลการดำเนินงานด้านการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยตามการยืนยันสิทธิได้ ร้อยละ 100 ของค้ำยืนยันสิทธิที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่มีข้อโต้แย้ง
- 2) กระบวนการดำเนินงานชำระบัญชีถูกผลักดัน โดนมีผลการดำเนินงานพิจารณาค่าทวงหนี้ เป็นจำนวน 3,000 ค่าทวงหนี้/เดือน และมีผลการดำเนินงานด้านการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยตามการยืนยันสิทธิได้ ร้อยละ 100 ของค้ำยืนยันสิทธิที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่มีข้อโต้แย้ง
- 3) กระบวนการดำเนินงานชำระบัญชีถูกผลักดัน โดนมีผลการดำเนินงานพิจารณาค่าทวงหนี้ เป็นจำนวน 3,500 ค่าทวงหนี้/เดือน และมีผลการดำเนินงานด้านการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยตามการยืนยันสิทธิได้ ร้อยละ 100 ของค้ำยืนยันสิทธิที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่มีข้อโต้แย้ง
- 4) กระบวนการดำเนินงานชำระบัญชีถูกผลักดัน โดนมีผลการดำเนินงานพิจารณาค่าทวงหนี้ เป็นจำนวน 4,000 ค่าทวงหนี้/เดือน และมีผลการดำเนินงานด้านการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยตามการยืนยันสิทธิได้ ร้อยละ 100 ของค้ำยืนยันสิทธิที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่มีข้อโต้แย้ง
- 5) กระบวนการดำเนินงานชำระบัญชีถูกผลักดัน โดนมีผลการดำเนินงานพิจารณาค่าทวงหนี้ เป็นจำนวน 4,500 ค่าทวงหนี้/เดือน และมีผลการดำเนินงานด้านการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยตามการยืนยันสิทธิได้ ร้อยละ 100 ของค้ำยืนยันสิทธิที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและไม่มีข้อโต้แย้ง ✓

ทั้งหมด

คงเหลือ

21,005,000.00

16,242,682.90

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ

การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน
<p>1. ดำเนินการสรรหา ลูกจ้าง โครงการเร่งรัดการพิจารณาค่าทวงหนี้ และการดำเนินงานชำระบัญชีประจำปี พ.ศ. 2567 ครอบคลุมอัตรากำลัง จำนวน 75 อัตรา และมีค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่ระดับ 5</p> <p>2. ลูกจ้างที่มาจากสรรหาตามโครงการเร่งรัดการพิจารณาค่าทวงหนี้ และการดำเนินงานชำระบัญชีฯ สามารถพิจารณาค่าทวงหนี้ในระดับเบื้องต้นเฉลี่ย เดือนละ 4,943 ค่าทวงหนี้</p>	สามารถพิจารณาค่าทวงหนี้ และดำเนินงานด้านการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้	จำนวนอัตรากำลัง 75 อัตราที่ได้มา สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	สามารถดำเนินการพิจารณาค่าทวงหนี้ตามกระบวนการของกองทุนฯ เกินค่าเป้าหมาย 4,500 ค่าทวงหนี้/เดือน และมีผลการดำเนินงานด้านการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาประกันภัยตามการยืนยันสิทธิได้ ร้อยละ 100	ลูกจ้างโครงการฯ มีอัตรา การลาออกที่สูง (Turnover Rate) จึงทำให้เกิดการเรียก รายชื่อบัญชีสำรองและสรรหา เพื่อทดแทนอยู่บ่อยครั้ง จึงเกิดผลกระทบสภาวะสมองไหล (Brain Drain) ในองค์กร	จากผลกระทบข้างต้น ส่วนงานสามารถจัดการปัญหาได้ โดยการ จัดสรรเวลาและ กระจายงานกันทำ โดยไม่เกิดผลกระทบกับผลผลิตจากการดำเนินงาน	5

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อน กปว. ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

1. โครงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบคุ้มครองสิทธิกับภาครัฐ (Citizen Portal)											
ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567)											
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 7									งบประมาณ (บาท)		
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ 1) จัดทำโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทุน ✓ 2) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย 3) จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 4) ติดตามการดำเนินการตามโครงการ 5) รายงานผลต่อผู้จัดการกองทุน									ทั้งหมด	คงเหลือ	
									350,000.00	350,000.00	
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน					
1. กองทุนฯ ดำเนินการศึกษาการเพิ่มช่องทางการให้บริการประชาชนผู้เป็นเจ้าของให้หลากหลายมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่กองทุนฯ ที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกผู้ให้บริการบนระบบรวมศูนย์การให้บริการประชาชนของภาครัฐ (Citizen Portal) 2. คณะกรรมการขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ร่วมกำหนดขอบเขตการดำเนินงานเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการจากผลการศึกษา	กองทุนฯ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบคุ้มครองสิทธิฯ กับระบบรวมศูนย์บริการประชาชนภาครัฐ Citizen Portal	กองทุนฯ มีช่องทางให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น และกองทุนฯ สามารถใช้เป็นช่องทางให้ประชาชนยืนยันสิทธิรับเงินผ่านระบบออนไลน์ได้	สำเร็จตามขั้นตอนระดับ 1	-	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องในการพัฒนาระบบ และการตรวจรับงานก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างควรรนำผลงานมาประชุมหารือกับผู้ว่าจ้างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดก่อนส่งมอบ	1.4					

2. โครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 7										งบประมาณ (บาท)	
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ 1) จัดทำโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย 2) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย 3) จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 4) ติดตามการดำเนินการตามโครงการ ✓ 5) รายงานผลต่อผู้จัดการกองทุน										ทั้งหมด	คงเหลือ
										400,000.00	103,800.00
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ						
1. ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ และขอความเห็นชอบดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมไปถึงขอเขตการดำเนินงาน (TOR) เสนอต่อผู้จัดการกองทุนฯ ซึ่งผู้จัดการกองทุนฯ เห็นชอบให้ดำเนินการแล้ว ตามหนังสือที่ กพว.ผพ. 10 / 2567 ลงวันที่ 12 มกราคม 2567 2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1 / 2567 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติให้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 3. ดำเนินการสรรหาผู้รับจ้างตามกระบวนการพัสดุ โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ระหว่างการติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเพื่อให้เป็นไปตามโครงการองค์กร	กพว. มีระบบสารบรรณที่ช่วยบันทึกค้นหา รายงาน และติดตามผล	บุคลากร กพว. สามารถบริหารจัดการงานเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำเร็จตามระดับขั้นตอน ระดับ 4 โดยกองทุนฯ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เป็นไปตามโครงสร้างขององค์กร	เนื่องจากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่มีความสำคัญ และมีรายละเอียดที่ซับซ้อน การสรรหาผู้รับจ้างที่มีความเชี่ยวชาญ จึงใช้เวลาค่อนข้างมาก อาจทำให้การดำเนินการตามโครงการมีความล่าช้า	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องในการพัฒนาระบบ และการตรวจรับงานก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้าง ควรนำผลงานมาประชุมหารือกับผู้ว่าจ้างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นต้องปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดก่อนส่งมอบ	5.6					

3. โครงการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลงานกฎหมายและคดี

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 7										งบประมาณ (บาท)	
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ 1) จัดทำโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ✓ 2) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย 3) จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 4) ติดตามการดำเนินการตามโครงการ 5) รายงานผลต่อผู้จัดการกองทุน										ทั้งหมด	คงเหลือ
										500,000.-	500,000.-
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ						
1. กองทุนฯ ได้ดำเนินการศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในด้านระบบงานกฎหมายและคดี เพื่อช่วยให้กองทุนฯ สามารถบริหารจัดการด้านกฎหมาย คดีความ ให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และป้องกันการผิดพลาด อันจะส่งผลให้กองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานและบริหารจัดการด้านคดีความของกองทุนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ ทันกาล 2. คณะกรรมการขอบเขตการดำเนินงาน (TOR) ร่วมกำหนดขอบเขตการดำเนินงานเพื่อให้ครอบคลุมความต้องการจากผลการศึกษา	กองทุนฯ มีระบบบันทึกข้อมูลงานกฎหมายและคดี ที่สามารถช่วยในการบันทึก ค้นหา และรายงานผล	บุคลากรกองทุนฯ สามารถบริหารจัดการงานด้านคดีความ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำ และทันกาล	สำเร็จตามขั้นตอนระดับ 1	-	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และถูกต้องในการพัฒนาระบบ และการตรวจรับงาน ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างควรรนำผลงานมาประชุมหารือกับผู้ว่าจ้างเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ ต้องปรับแก้ไข หรือเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาด ก่อนส่งมอบ	1.4					

4. ทบทวนมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองทุนฯ

ระยะเวลาดำเนินการ (1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 7										งบประมาณ (บาท)	
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 3 ระดับ 1) มีการศึกษาข้อกำหนด จัดทำแนวทางหรือมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ✓ 2) มีการเสนอแนวทางหรือมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่อผู้จัดการและได้รับความเห็นชอบ 3) มีการประกาศใช้แนวทางหรือมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล										ทั้งหมด	คงเหลือ
										ไม่มีงบดำเนินการ	
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	ผลการดำเนินงาน					
1. กปว. อยู่ระหว่างศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดเบื้องต้น เพื่อจัดทำแนวทางหรือมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเพื่อให้ กปว. มีแนวทางหรือมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่สามารถใช้บังคับได้จริง อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย	กองทุนฯ มีแนวทางมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ใช้บังคับได้จริง มีประสิทธิภาพ และมีความทันสมัย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย	บุคลากรกองทุนฯ สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามแนวทางมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สำเร็จตามขั้นตอน ระดับ 1	เนื่องจากการจัดทำแนวทางหรือมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่ต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แห่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาและความผิดพลาด หากมีการนำแนวทางหรือมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มาปรับใช้จริง แต่เนื่องจากในปัจจุบันกองทุนฯ ได้ปฏิบัติงานจำนวน 2 ภารกิจ คือ 1. ดำเนินการตามภารกิจหลักของกองทุนฯ 2. ดำเนินการตามภารกิจกองทุนฯ ในกรณีบริษัทประกันวินาศภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย อาจส่งผลให้การจัดทำแนวทางหรือมาตรการคุ้มครอง	งานกฎหมายและคดี และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการศึกษาข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ อันเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเวลา หลังจากการปฏิบัติงานและศึกษาจากหน่วยงานภายนอก และจะนำข้อกฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จากหน่วยงานภายนอกมาศึกษาและประยุกต์ใช้	2.33					

สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ						ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	
				ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถ ปรึกษาหารือกับส่วนที่เกี่ยวข้องได้ บ่อยครั้ง	ให้มีความสอดคล้อง กับกองทุนฯ	

5. โครงการบำรุงรักษาระบบ LINE OA @GIIFSMART กองทุนประกันวินาศภัย (ระยะเวลาดำเนินการ มีนาคม – ธันวาคม 2567)

ระยะเวลาดำเนินการ (1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2567)

ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 7										งบประมาณ (บาท)	
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ 1) จัดทำโครงการ และได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทุน ✓ 2) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย 3) จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ 4) ติดตามการดำเนินการตามโครงการ 5) รายงานผลต่อผู้จัดการกองทุน										ทั้งหมด	คงเหลือ
										1,391,000.-	1,391,000.-
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ						
1. กองทุนฯ ได้ดำเนินการประสานไปยังบริษัทผู้พัฒนาระบบ ในการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ LINE @GIIFSMART เพื่อรองรับการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพ มีผู้เชี่ยวชาญระบบดูแลรักษาการใช้งาน ที่สามารถแก้ไขปัญหาการใช้งานอย่างทันที	กองทุนฯ มีผู้เชี่ยวชาญในการดูแลระบบ LINE Official Account “@GIIFSMART” เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง แก้ไขปัญหาได้ทันที	ระบบ LINE Official Account @GIIFSMART สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถพัฒนาระบบเพิ่มเติมได้เมื่อมีปัจจัยที่ต้องปรับเปลี่ยน	สำเร็จตามขั้นตอนระดับ 1	-	เพื่อให้เกิดความถูกต้องในการจัดจ้างบำรุงรักษาระบบและการตรวจรับงาน ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างควรมีผลงานมาประชุมหารือกับผู้ว่าจ้าง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่ต้องปรับเปลี่ยน หรือเพิ่มเติมส่วนที่ยังขาดก่อนส่งมอบ	1.4					

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างและพัฒนาระบบนิเวศ ที่เอื้อประโยชน์ร่วมกัน (Ecosystem) ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ

1. โครงการเชื่อมต่อข้อมูล Insurance bureau สำนักงาน คปภ.											
ระยะเวลาดำเนินการ (1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2567)											
ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
ค่าน้ำหนัก ร้อยละ 7										งบประมาณ (บาท)	
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 5 ระดับ 1) ศึกษาและจัดทำโครงการ 2) ได้รับความเห็นชอบจากผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย 3) ประสานความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. ✓ 4) ติดตามการดำเนินการตามโครงการ 5) รายงานผลต่อผู้จัดการกองทุน										ทั้งหมด	คงเหลือ
										ไม่มีงบดำเนินการ	
สรุปการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และเป้าหมายของกิจกรรม/แผนงาน/โครงการ											ผลการดำเนินงาน
การดำเนินงานตามตัวชี้วัด	ผลผลิตที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลลัพธ์ที่ได้จากการดำเนินงาน	ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ						
1. กองทุนฯ ได้ศึกษาการเพิ่มขีดความสามารถในด้านการพิจารณาค่าทวงหนี้ เพื่อช่วยให้บุคลากรกองทุนฯ ใช้ในการพิจารณาค่าทวงหนี้ สามารถลดระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลลงระบบ ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ จากตัวเจ้าหน้าที่ ค้นหาข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งเพื่อเป็นการสอบถามข้อมูลหรือเพิ่มเติมข้อมูลที่จำเป็นซึ่งยังไม่ครบถ้วนเพื่อใช้ในการพิจารณาค่าทวงหนี้ 2. กองทุนฯ ได้ขอความเห็นชอบดำเนินโครงการต่อผู้จัดการกองทุนฯ ซึ่งผู้จัดการกองทุนฯ เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการแล้ว ตามหนังสือที่ กปว.ผพ. 2.1 / 2567 ลงวันที่ 5 มกราคม 2567 3. กองทุนฯ ได้ดำเนินการประสานขอความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. ในการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล Insurance Bureau กับสำนักงาน คปภ. ผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail)	กองทุนฯ มีการเชื่อมโยงข้อมูลระบบคุ้มครองสิทธิฯ กับระบบ Insurance Bureau สำนักงาน คปภ.	ข้อมูลเจ้าหน้าที่ในระบบคุ้มครองสิทธิ มีความครบถ้วน สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	สำเร็จตามเป้าหมายระดับ 3 โดยได้มีการประสานความร่วมมือกับสำนักงาน คปภ. เรียบร้อยแล้ว	ข้อมูลที่บริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตส่งเข้าระบบ Insurance Bureau ไม่เป็นปัจจุบัน เป็นเหตุที่ทำให้กองทุนฯ อาจได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน	-	4.2					